

آنالیز دلایل تأخیرات در پروژه‌های پتروشیمی

قرزانه نادری^۱، بهروز زارعی^۲، هیرش سلطان‌پناه^۳

۱- گروه مدیریت - دانشگاه آزاد سنندج - fa_naderi@yahoo.com

۲- دانشکده کارآفرینی - دانشگاه تهران - bzarei@ent.ut.ac.ir

۳- دانشکده علوم انسانی - دانشگاه آزاد سنندج - hersh516@yahoo.com

چکیده

تحلیل تأخیر در انجام پروژه‌ها ابزاری مؤثر در ارزیابی و بهینه‌سازی اجرای پروژه است. بیان کمی عوامل روشی مناسب جهت تحلیل تأخیرات در پروژه است. در این تحقیق پس از بررسی طرح‌های پتروشیمی و روند اجرا، اجزای مؤثر در روند پیشرفت طرح شناسایی شد. عوامل تأخیرات بر اساس الگوریتم چهار مرحله‌ای و قرآیند تحلیل سلسله مراتبی در سه نهاد اصلی سازندگان، پیمانکار و کارفرمایان اولویت‌بندی گردید.

واژگان کلیدی

مدیریت پروژه، تأخیر، قرآیند تحلیل سلسله مراتبی، سازندگان، پیمانکار، کارفرما