



همایش بین المللی مدیریت

International Conference on Management

تاثیر برنامه ریزی و کنترل در مدیریت موفق پروژه های عمرانی

۱. محمدعلی سلیمان نژاد ۲. دکتر مهدی مهدوی عادل

۱. دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، گروه

عمران، شوشتر، ایران

Yara_soly@yahoo.com

۲. استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ایران

Mehmahd@yahoo.com

چکیده:

امروزه برنامه ریزی و هنر مدیریت در پروژه های عمرانی نقش حیاتی را بازی میکند بطوریکه یکی از مولفه های اصلی در روند پیشرفت پروژه ها برنامه ریزی اولیه ، سپس سازماندهی و هماهنگی منابع و در پی آن هدایت درست و کنترل دقیق می باشد عدم توجه به این مهم می تواند نقش مخربی را ایفا کند ، همانطور که مشاهده گردید بیشترین عامل تأثیرپذیر هزینه و افزایش زمان و در آخر کیفیت که اثرپذیری کمتری را در ارکان پروژه داشته است . بنابراین در فرایند پروژه ها برنامه ریزی دقیق ، موفقیت را در تصمیم گیری استراتژیک به همراه دارد. از آنجا که مدیر موفق یکی از عنصرهای وجودش مدیریت جهادی می باشد پس اثر برنامه ریزی می تواند انقلابی در پروژه و در پی آن شکوفایی هر چه بیشتر طرح های عمرانی در کشور داشته باشد.

واژه های کلیدی: پروژه های عمرانی ، برنامه ریزی ، مدیریت پروژه ، پیشرفت پروژه