

الزامات بکارگیری دفتر مدیریت پروژه در سازمانهای پروژه محور

- شعيب كاسه گرمحمدی^۱، حمزه قنبری^۲، سيدیوسف هاشمی^۳
۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان داریون، ایران.
۲ استادمعدودانشگاه فنی، دانشکده فنی ملامصدرا رامسر، ایران.
۳ استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی ملامصدرا رامسر، ایران.

چکیده

دفتر مدیریت پروژه مفهومی است که در مدیریت پروژه ظهور کرده است. بیشتر ادبیات این حوزه بر استفاده *PMO* در یک رویه خاص یا برای هدفی خاص متمرکز شده اند. یکی از مهم ترین مفاهیم بوجود آمده سالهای اخیر در حوزه مدیریت پروژه، دفتر مدیریت پروژه و افزایش اهمیت آن برای سازمانها بوده است. بدلیل تاثیرات افزایش درآمدی آن، بیشتر سازمانها سعی میکنند برای مدیریت و پشتیبانی پروژه آنها تاسیس کنند. علاوه بر کاربرد در کنترل زمانبندی و مانیتورینگ فعالیتهای در یک پروژه بزرگ امروزه در حال تبدیل شدن به یک جز اساسی برای موفقیت های آتی سازمان است. با افزایش کاربرد جهانی دفتر مدیریت پروژه، ضروری است این نهاد در ایران نیز مورد توجه قرار گیرد و سازمانهای پروژه محور ایرانی در راستای ایجاد و ارتقای آن گام بردارند.

واژه های کلیدی: مدیریت پروژه، سازمان پروژه محور، پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه.

Implementation project management office in project organizations