

## بررسی و ارزیابی اثر ابعاد مدیریت پروژه بر مدیریت بحران در پروژه‌های عمرانی شهرداری مشهد

احمد ضمیری<sup>۱</sup>، محسن جلالی مجیدی<sup>۲</sup>، منصوره رخشانی فر<sup>۳</sup>

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه غیر انتفاعی توس مشهد، ایران.

۲- دکترای مدیریت، استادیار دانشگاه آزاد، مشهد، ایران

۳- دکترای مدیریت پروژه، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

### چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر ابعاد مدیریت پروژه بر مدیریت بحران در پروژه‌های عمرانی شهرداری مشهد انجام شد، جامعه تحقیق کلیه مهندسين و کارشناسان شهرداری مشهد، که درگیر پروژه‌های عمرانی بزرگ شهرداری مشهد بود، به تعداد ۱۸۰ نفر می‌باشد. و با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه مورگان تعداد ۱۲۳ نفر انتخاب شدند. در نهایت پس از پی‌گیری‌های فراوان و در مجموع، ۱۲۳ پرسشنامه تکمیل شده در این تحقیق محقق از دو پرسشنامه استاندارد، مدیریت پروژه با پایایی ۰/۸۴، مدیریت بحران با پایایی ۰/۷۶ وضعیت توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف و اسمیرنف بررسی که همه آن‌ها نرمال بودند. اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون رگرسیون و نتایج فرضیات اصلی نشان داد مدیریت پروژه فقط در فاز اجرا معنی دار نمی‌باشد.

**واژگان کلیدی:** مدیریت پروژه - مدیریت بحران - شهرداری مشهد - رگرسیون