

مدل برآورد هزینه در پروژه های تحقیقاتی و صنعتی دفاعی

مرتضی ولایتی کارشناس مهندسی صنایع -موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

MOVELAYATI@GMAIL.COM

مهدی بازوکار کارشناس مهندسی صنایع-کارشناس ارشدمدیریت

M_BAZUKAR@YAHOO.COM

چرخه حیات سیستم، برآورد هزینه ، ، مدیریت پروژه ، مدیریت ریسک هزینه

الف- چکیده :

برآورد هزینه یکی از مهمترین اقدامات در انجام یک پروژه است. در یک نگاه ساده اگر هزینه انجام یک پروژه زیادتز از مقدار واقعی آن برآورد شود، ممکن است با اجرای آن پروژه - که در عمل می توانست نتایج مفیدی در برداشته باشد - مخالفت شود؛ از سوی دیگر، برآورد کم هزینه می تواند منجر به اجرای پروژه ای شود که در واقع به صرفه نبوده است. در این مقاله سعی بر آنست که با ارائه الگویی علمی با حداقل انحراف بتوانیم برآورد مناسبی از هزینه های پروژه در تمام مراحل اجرای آن داشته باشیم