

معرفی مدلی پیشرفته در مدیریت و اجرای پروژه ها،

مشارکت بخش خصوصی و دولتی (PPP)

عباس رشیدی^۱، حسام آل بویه^۲

۱. عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، Info@arashidi.com

۲. عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، Sam2supt@yahoo.com

کلمات کلیدی: مشارکت بخش خصوصی با بخش دولتی، مدت زمان پروژه، سرمایه گذاری پروژه، ریسک، سودآوری.

چکیده

مدلی که در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت مدل PPP^۱ است، مدلی که در آن بخش دولتی یا مشارکت بخش خصوصی مبادرت به طراحی، اجرا، مدیریت و پشتیبانی پروژه های بزرگ می نمایند. پیدایش نمونه هایی از این مدل به دو دهه اخیر و اجرای آن تنها به یک دهه اخیر می رسد. یکی از دلایل پیدایش آن افزایش روز افزون پروژه های ملی بوده. به نظر می رسد که بخش دولتی نیازمند بازوی توانمندی در اجرای پروژه ها می باشد. به کمک این مدل می توان با تخصیص سرمایه، بخش دولتی و خصوصی در اجرای پروژه ها بایکدیگر مشارکت نموده و به تقسیم سود و ریسک در حین و بعد از بهره برداری از پروژه در مدت زمان معینی طبق ضوابط و آیین نامه های تدوین شده بپردازند. در این مطالعه با توجه به نظام و قوانین گوناگون اقتصادی در کشورهای مختلف مقررات مختلفی با توجه به شرایط منطقه ای و رشد اقتصادی وضع گردیده. در این مدل دولت تمام و یا بخشی از امتیازات و سود حاصل از بهره برداری پروژه را با توجه به میزان سرمایه گذاری و ریسک پذیری در طی چندین سال از محل درآمدهای حاصل از پروژه به طور ویژه به بخش خصوصی واگذار می نماید در مطالعات موردی صورت گرفته در کشورهای موفق همچون کشور انگلستان، آلمان و استرالیا و انجام تحلیل آماری و مقایسه نتایج این مطالعه با روند عادی اجرای پروژه ها و همچنین با مشاهده نتایج قابل ملاحظه این مطالعه در کشورهای اروپای غربی خصوصاً آلمان مشخص گردید این مدل موجب رشد فزاینده اقتصادی، کاهش هزینه ها، کاهش مدت زمان انجام پروژه، کاهش مابالتفاوت هزینه های ساخت، افزایش سود و راندمان کاری، اجرای دقیق و تخصصی کار، افزایش خصوصی سازی، قدرتمند شدن شرکت های خصوصی و نظارت تخصصی بخش دولتی گردیده است.

^۱. Public Private Partnership