

مدیریت پروژه برای شبکه های فازی

سعید نژاد حسین

دانشگاه پیام نور- مرکز گناباد

S_nejadhossein@pnu-gonabad.ac.ir

چکیده

مساله مدیریت پروژه یکی از مسائل کاربردی قابل بیان در پژوهش شبکه استه عدم قطعیت در مورد هر یک از مولفه های پروژه های واقعی، استفاده از منطق فازی را برای حل این مسائل پیشنهاد می کند ما مساله مدیریت پروژه را روی شبکه هایی با وزن یال فازی بررسی می کنیم، در این مقاله ضمن معرفی مفاهیم 'ولیه فازی و کنترل پروژه آنها را برای برای پروژه هایی با زمان های فعالیت فازی تعمیم می دهیم، یا استفاده از پروژه هایی شبکه های زمانبندی فازی را معرفی و دو روش تصنیف و برنامه ریزی خطی برای یافتن مسیرهای بحرانی در این شبکه های یکار می بریم، در انتها نیز به کمک یک مثال عددی روشها را شرح می دهیم.

واژه های کلیدی: مدیریت پروژه- شبکه های فازی- برنامه ریزی خطی.

۱- مقدمه

تجزیه و تحلیل شبکه، ابزاری مناسب برای بدست آوردن یک دید سیستمی نسبت به خیلی از مسائل عملی به ما می دهد، مسائل مطرح شده در قالب شبکه ها علاوه بر آنکه رابطه بین متغیرها را بهتر نمایش می دهد و یا عث درک بهتر مسئله می شود، در خیلی از موارد در محاسبات به ما کمک می کند موضوع شبکه در زمینه های گوناگون تغییر تئوری اطلاعات، مسائل مکان یابی، شبکه های جریان، زمان بندی و کنترل پروژه، مسائل تخصیص، قابلیت اطمینان، کوتاه ترین مسیر، کمترین هزینه، حمل و نقل و غیره کاربرد دارد[۵]. وجود ابهام در مسائل عملی، استفاده از روش های غیر کلاسیک را برای حل این دسته از مسائل می طلبد هر چند در خیلی از موارد تئوری احتمال می تواند این ابهامات را در برگیرد، ولی بدليل تبع این ابهامات لازم است شبکه های فازی مطرح شوند.

مدیریت صحیح پروژه های بزرگ، مستلزم برنامه ریزی و هماهنگی دقیق بین فعالیت های متعددی است که با یکدیگر در ارتباط هستند شیوه های تحلیل شبکه، ابزاری مفید برای زمان بندی است. مدل های شبکه به طور گسترده در فرمول بندی مسائل تخصیص منابع و تعیین توالی عملیات یکار رفته است در اوخر سال های ۶۰-۱۹۵۰ روش های سی پی ام (مسیر بحرانی) و پرت (ازیابی و بازنگری) که بر اساس مدل های شبکه طراحی شده اند، به عنوان ابزاری مناسب و عملی برای برنامه ریزی و زمان بندی پروژه های بزرگ مطرح گردیدند در این مقاله ما مساله کنترل پروژه را روی شبکه های فازی مطرح می کنیم و روش سی پی ام فازی را روی این شبکه ها تعمیم می دهیم بعلاوه الگوریتم هایی برای بدست آوردن مسیر های بحرانی فازی را نیز می دهیم.