

مدیریت اجرائی کارفرما در سدهای بزرگ ایران

منوچهر شفی خانی^۱

چکیده:

کارفرما Owner به عنوان بخشی که منابع مالی و هزینه اجرائی سدهای بزرگ را تامین میکند در برنامه ریزیهای مطالعاتی طراحی، مهندسی و فنی اجرائی نقش اول و تعیین کننده ای داراست. اشکال مختلف مدیریت های کارفرمایی و اثرات آن در پیشبرد اجرائی طرحهای سدسازی در این گفت و شنود مورد بررسی قرار میگیرد. بمنظور رسیدن به الگوی صحیح مدیریت کارفرما و ساختار مورد نیاز ضرورت پرداختن به ویژگیهای سدهای بزرگ نسبت به سایر پروژه ها احساس میگردد. در این گفتگو نیز پس از نگاه و بررسی ابعاد مختلف طرحهای بزرگ سدسازی بانقش اقتصادی بعد سرمایه گذاری آن به عنوان محور اصلی انتخاب نوع مدیریت کارفرما شناخته شده است. بدین معنی که سرمایه گذار جهت حصول هرچه سریعتر اهداف اقتصادی و بهره برداری از سرمایه خود نوع مدیریت اجرائی را تعریف و انتخاب می نماید همچنین متناسب به نیاز طرح ساختار بهینه ای را جهت هم آهنگی های لازم و کوتاه کردن مسیرهای اداری و سرعت بخشی به پیش نیازهای فعالیتهای اجرائی مطالعه و سازمان می دهد. در بخش مدیریت منابع مالی دولتی که سرمایه اجرا از سوی این بخش تامین میگردد، نیز ضرورت تحول بخشی این سیستم مدیریت از اجرا تا بهره برداری با توجه به تضمین شرایط بازگشت سرمایه در قالب ساختاری مناسب احساس و ضروری خواهد بود. در این گفتگو نیز تلاش می شود که ابعاد مختلف مدیریت های اجرائی فوق معرفی و به اجمال تشریح گردد. امید است صاحب نظران اینجانب را در تکمیل این بررسی یاری فرمایند.

^۱ فوق لیسانس عمران- سازه های هیدرولیکی آب منطقه ای فارس مجری سد سلمان فارسی. ABFARS@ YAHOO.